

資料3 新たなスケジュール変更による計画と事業の整合性

令和4年8月25日 市庁舎整備特別委員会協議会で、新しく建てる市庁舎の供用開始時期が1年遅延となることがわかった。

